
SECTEUR  | Éducation, formation et emploi

DURÉE | Novembre 2023 - Novembre 2026 

POPULATION CIBLE 
• élèves du préscolaire, du primaire et du post-primaire ; 
• élèves de l’enseignement secondaire général, technique et 

professionnel.

POLITIQUES SECTORIELLES ET STRATÉGIES  
DE RÉFÉRENCE
• Plan sectoriel de l’éducation et de la formation (PSEF) 

2017-2030 ;
• Plan d’action sectoriel de la transition 2022-2025 ;
• Plan stratégique de développement de l’éducation de base et 

de l’enseignement secondaire 2022-2025.

Ancrage institutionnel  
Ministère de l’Éducation de base, de l’Alphabétisation  
et de la Promotion des langues nationales (MENA/PLN)

BUDGET | Union européenne : 6 MEUR

PROGRAMME D’APPUI POUR LA MISE 
EN ŒUVRE DU PLAN SECTORIEL DE 
L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION

ENJEUX
L’éducation et la formation de la jeunesse sont une priorité 
pour les autorités du Burkina Faso, qui y consacrent près du 
tiers des dépenses de l’État et qui ont réussi, au cours des 20 
dernières années, à améliorer la couverture scolaire à tous les 
niveaux d’enseignement. Malgré ces acquis, de nombreux 
défis restent encore à relever, notamment afin de :

• garantir une scolarisation de tous les enfants, en particu-
lier les filles ;

• améliorer la qualité de l’enseignement et, partant, l’em-
ployabilité des jeunes formés ; et

• renforcer la sécurité des apprenants au regard de la crise 
sécuritaire que traverse le pays depuis 2015.

Les dernières données statistiques1 sur l’état de l’enseigne-
ment primaire dans le pays rendent compte d’une baisse des 
ressources financières affectées, ainsi que d’une baisse impor-
tante des principaux indicateurs éducatifs. En effet, malgré les 
efforts fournis par l’État, la part du budget national accordé au 
MENA/PLN a baissé de 0,3 point de pourcentage en 2022 
par rapport à 2021 et les subventions extérieures de 29,09 %. 

1 Tableau de bord de l’enseignement primaire - Année scolaire 2022/2023, MENA/PLN, novembre 2023

En ce qui concerne les indicateurs éducatifs, en cinq ans, de 
2019 à 2023, le taux brut d’admission a baissé de 14 %, le taux 
brut de scolarisation de 16 % et le taux d’achèvement du pri-
maire de 12 %. 

L’ensemble de ces facteurs a conduit les acteurs étatiques aux 
niveaux central et déconcentré, la société civile, les partenaires 
techniques et financiers, etc., à envisager un système éduca-
tif démocratisé, performant et inclusif, capable de dévelop-
per les compétences et l’expertise nécessaires aux besoins du 
développement socio-économique du Burkina Faso. Le PSEF 
2017-2030 s’inscrit dans cette dynamique et ambitionne, pour 
y arriver :
• d’accroître l’accès à l’éducation et à la formation en inves-

tissant dans l’infrastructure, en recrutant des enseignants 
et des formateurs et en réduisant les inégalités dans 
l’accès à l’éducation et à la formation à tous les niveaux ;

• d’assurer la qualité de l’apprentissage en améliorant 
l’enseignement et l’apprentissage dans les écoles, les 
universités et les centres de formations techniques et 
professionnelles ; et

• de favoriser la gouvernance dans la gestion du secteur de 
l’éducation et de la formation.
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Objectif global : disposer de ressources humaines compétentes au service de l’économie

Objectif spécifique : accroître l’offre et améliorer la qualité de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la forma-
tion en adéquation avec les besoins de l’économie

Résultat 1
L’offre d’éducation est accrue à tous les 
niveaux et les disparités réduites.

Sous-résultat 1.1
La mise en œuvre de l’éducation en situation d’urgence (ESU) est renforcée.
Sous-résultat 1.2
Les capacités d’accueil et de formation de six établissements d’enseignement et de 
formation techniques et professionnels (EFPT) dans la zone cible ont augmenté.

CONTRIBUTION DU FINANCEMENT EUROPÉEN
D’un montant de 6 MEUR, le financement de l’Union européenne (UE) du programme d’appui pour la mise en œuvre du PSEF 
adhère à cette vision et vient en complément du financement luxembourgeois (46,2 MEUR) pour appuyer la mise en œuvre du 
PSEF 2017-2030. 

Le tableau logique ci-dessous présente les objectifs, résultats et sous-résultats du projet auxquels contribue le financement de l’UE.

Deux composantes du projet sont concernées par le financement de l’UE. Il s’agit de l’appui : 

• à l’ESU, ayant pour principales activités la construction et l’équipement d’infrastructures scolaires et WASH (eau, assainis-
sement et hygiène), la fourniture de kits scolaires et de kits de dignité, et d’appui psychosocial aux élèves déplacés internes 
(EDI) et élèves hôtes vulnérables ;

• aux établissements publics d’EFTP, ayant pour activité la réalisation et la réhabilitation d’infrastructures, ainsi que l’équipe-
ment des ateliers afin d’améliorer les plateformes techniques des établissements bénéficiaires. 

L’ensemble de ces activités sont menées dans la zone dite du « Triangle Ouagadougou - Koudougou - Dédougou - Bobo-Diou-
lasso  », à savoir les régions du Centre, du Centre-Ouest, de la Boucle du Mouhoun et des Hauts-Bassins.

Composante « Appui à l’ESU  » 
La contribution financière de l’UE prévoit de financer la : 

• dotation de 27 400 kits scolaires et kits de gestion hygiénique des menstrues (GHM) aux EDI et élèves hôtes vulnérables ;
• formation des acteurs éducatifs sur les thématiques de l’ESU ; 
• construction de 20 écoles en préfabriqué, équipées en mobilier et autonomes en énergie solaire. 

Les détails sur les infrastructures sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Composante « Appui à l’EFTP  »
Cinq établissements publics d’EFPT ont été sélectionnés par le biais d’un appel à projets d’investissement, pour bénéficier de la 
subvention de l’UE. La répartition des établissements lauréats, par région et par branche de métier, est présentée dans le tableau 
ci-dessous.

Légende : G (garçon), F (fille), H (homme), F (femme)

Nombre 
d’écoles 

Nombre de 
salles de classe 

Nombre de 
magasins

Nombre de 
bureaux de 
l’enseignant

Nombre de 
latrines

Nombre de 
toilettes

Nombre de 
cabines GHM 
pour les élèves 

filles

Nombre de 
systèmes 

d’alimentation 
en eauG F H F

20 60 20 20 40 40 20 20 20 20

Régions Direction provinciale Nom de l’établissement Spécialités financées

Centre Kadiogo Lycée professionnel régional du Centre Menuiserie
Électricité

Boucle du Mouhoun Mouhoun Lycée professionnel régional Nazi Boni Plomberie
Agriculture

Hauts-Bassins
Houet Lycée professionnel régional Guimbi 

Ouattara 

Agro-alimentaire 
Menuiserie métallique 
Maintenance industrielle 
Autres besoins globaux de l'établissement

Kénédougou Collège d’ETFP de Orodara Agriculture 
Autres besoins globaux de l'établissement

Centre-Ouest Sanguié Lycée provincial de Réo Génie civil / construction 
Autres besoins globaux de l'établissement



RÉSULTATS ATTEINTS

Les résultats atteints au cours de la période du 23.11.2023 au 22.11.2024 sont présentés dans le tableau suivant par résultat du 
programme, y compris le taux d’exécution matérielle des activités financées par la contribution de l’Union européenne.

 Activités planifiées
Bilan physique

Prévu Réalisé Taux d’exécution

R1  L’offre d’éducation est accrue à tous les niveaux et les disparités réduites.    62,21 %

S-R 1.1  La mise en œuvre de l’ESU est renforcée. 74,42 %

1.1-2  Construction de salles de classes en 
préfabriqué 

60 salles de classes en 
préfabriqué 

12 salles de classes en préfabriqué 
construites (4 écoles de 3 salles chacune 
+ bureau + magasin + 7 latrines et 
toilettes + installation solaire + système 
d’alimentation en eau)

25 %

1.1-2 Renforcement des capacités des 
acteurs de l’éducation  754 acteurs 673 acteurs formés 89,25 %

1.1-3  Fournitures de kits scolaires et de kits 
de dignité

27 400 kits (22 400 
kits scolaires et 5 000 
kits GHM)

29 902 kits (24 202 kits scolaires et  
5 700 kits de GHM) 109 %

S-R 1.2 Les capacités d’accueil et de formation des établissements d’EFTP dans la zone cible ont 
augmenté. 50 %

1.2-1  Réalisation d’un appel à projets 
d’investissement (PI)

Réalisation d’un appel 
à PI au profit des 
établissements publics 
d’EFTP de la zone 
d’intervention

Appel à PI réalisé au profit des 
établissements publics d’EFTP de la 
zone d’intervention avec sélection 
définitive des 5 lauréats

100 %

1.2-2

Mise en œuvre des PI (construction, 
rénovation et équipement des 
établissements d’EFPT dans le cadre 
de l’appel à PI)

Mise en œuvre des PI 
des 5 établissements 
lauréats financés par 
l’UE

0 PI mis en œuvre 0 %



La formation des acteurs éducatifs sur les thématiques de l’ESU a 
bénéficié à 673 acteurs, dont 260 femmes (39 %) et 413 hommes 
(61 %) sur une cible prévisionnelle de 754 acteurs. Le taux d’exécu-
tion matérielle est d’environ 89 %. Les bénéficiaires des formations 
sont répartis entre les services déconcentrés du MENA/PLN et 
du MESFPT, les enseignants, les parents d’élèves et les agents de 
l’action sociale. Le graphique ci-contre présente la proportion, par 
région, des acteurs formés sur l’ESU.

Proportion de formés sur les thématiques  
de l’ESU par région

70 %
Boucle

du Mouhoun

23 %
Centre-Ouest

7 %
Centre

Composante « Appui à l’ESU  » 
Le taux d’exécution au niveau de la composante « Appui à l’ESU  » est de 74,42 %. Au terme de la période écoulée, trois écoles 
en préfabriqué, soit 12 salles de classes, ont été construites sur le financement de l’UE, ce qui représente un taux d’exécution de 
20 % du nombre total d’école prévu. Le tableau suivant présente par région et ordre d’enseignement la répartition des 12 salles 
de classes construites.

Région Direction 
provinciale

Ordre 
d’enseignement 

Nombre 
de salles de 

classe
Nom des établissements retenus par structure

Centre-Ouest Boulkiemdé

Primaire 3 Godin Oualogtinga

Post-primaire  
et secondaire 6 Collège d'enseignement général de Guy (secteur n°4 

de Koudougou) 

Centre Kadiogo Primaire 3 Bassinko A

Au total, 29 902 kits, dont 24 202 scolaires et 5 700 de GHM ont été distribués dans les zones d’intervention, ce qui représente 
un taux d’exécution de 109 % en regard de la prévision de 27 400 kits pour l’année. Les graphiques ci-dessous présentent respec-
tivement la répartition des kits par région et par type.

Proportion de kits distribués par région Proportion de kits distribués par type

48 %
Boucle

du Mouhoun

35 %
Hauts-Bassin

17 %
Centre-
Ouest

81 %
Kit

scolaire

19 %
Kit GHM



Bureaux sis au Secrétariat permanent du Plan stratégique de développement de l’éducation 
de base et de l’enseignement secondaire, rue du Moro Naba GOABGA 
Kamsonghin – Ouagadougou, BURKINA FASO 
Tél. : +226 25 30 15 06 

LUXDEV

Ministère de l’Éducation nationale,  
de l’Alphabétisation et de la Promotion 

des langues nationales 

Composante « Appui à l’EFTP  » 
Par le biais d’un appel à projets d’investissement, cinq établissements publics d’EFTP ont été sélectionnés dans les quatre régions 
du « Triangle Ouagadougou - Koudougou - Dédougou - Bobo-Dioulasso » pour bénéficier des appuis du projet en termes 
de construction ou de réhabilitation d’infrastructures et d’équipements pour améliorer leur plateforme technique. Un bureau 
d’étude a également été recruté pour assurer la maîtrise d’œuvre complète (travaux, équipements, suivi à pied d’œuvre, etc.). Le 
taux d’exécution au niveau de la composante est de 50 %. 

D’ici la fin du programme :

• l’appui à l’ESU va se poursuivre. Dans ce cadre, 48 salles de classes en préfabriqué vont être construites avec les installa-
tions WASH et les équipements en mobiliers scolaires prévus. De même, les formations des acteurs du système éducatif 
sur les thématiques de l’ESU vont se poursuivre ;

• les projets d’investissement des cinq établissements d’EFTP sélectionnés par appel à projets seront mis en œuvre. Dans ce 
cadre, chaque établissement bénéficie d’une subvention d’environ 256 000 EUR de l’UE pour construire ou réhabiliter des 
infrastructures et acquérir des équipements techniques d’EFTP.

luxdev.lu 

http://www.luxdev.lu
https://www.facebook.com/LuxDevHQ
https://twitter.com/LuxDev_HQ
https://www.linkedin.com/company/luxdev/
https://www.youtube.com/videoluxdev

